1.2.4. [bookmark: _Toc414553292][bookmark: _Toc410654087]Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения
ФГОС
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
	Июнь 2015 г.

	
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	сентябрь 2015 г.

	
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	январь-июнь
2015 г.

	
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	август 2015 г.

	
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС

	Май-август 2015 г.



	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Апрель-июнь 2015 г.

	
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	Январь 2015 г.

	
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Октябрь-ноябрь 2014 г.

	
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса
	Апрель-июнь 2015 г. 

	
	10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
	Март-июнь2015 г.
 



	
	— положений о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации текущей  и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
— положения о формах получения образования
	

	II. Финансовое обеспечение введения
ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Январь 2015 г.

	
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	Январь-март 2015 г.

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Сентябрь 2015г.

	III. Организа-ционное обеспечение введения
ФГОС
	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования
	Январь-май 2015 г.


2. 
	
	2. Разработка модели организации образовательного процесса
	Апрель-август 2015 г.

	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Май-июнь 2015 г.

	
	4. Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Август-сентябрь 2015 г.

	
	5. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	Январь-июнь 2015 г.

	IV. Кадровое обеспечение введения
ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Декабрь 2014 г.

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	Январь 2015 г.



	
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования
	Январь 2015 г.

	V. Информаци-онное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	постоянно

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	постоянно

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования
	постоянно

	
	4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования
	постоянно

	
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	ежегодно

	
	6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников:
 — по организации внеурочной деятельности обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий

	Апрель-сентябрь 2015 г.



	VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения
ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	ежегодно

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	постоянно

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС:
	постоянно

	
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	постоянно

	
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС:
	постоянно


3. 
	
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами:
	постоянно

	
	7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
	постоянно

	
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	постоянно



